

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau,
Geodaten
Silex, Jörg

Datum:
10.01.2025

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Sachstandsbericht zu laufenden und geplanten Tiefbaumaßnahmen in 2025

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	05.02.2025	Ausschuss für Mobilität

Sachverhalt:

Die Koordination von Baustellen ist von entscheidender Bedeutung, um die Verkehrsbelastung in der Stadt und den Zubringerstraßen so gering wie möglich zu halten. Eine effektive Baustellenkoordination trägt maßgeblich zur Verbesserung des Verkehrsflusses, zur Reduzierung von Staus und zur Minimierung von Verzögerungen bei. In den letzten Monaten haben zahlreiche Abstimmungsgespräche zwischen der Hansestadt und der NLStbV, den Landkreis, der Autobahn GmbH, DB, Avacon Natur, Netz und der AGL stattgefunden, um bei den folgenden Tiefbaumaßnahmen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

- Dahlenburger Landstraße/Pulverweg 1. BA Lucia
- Dahlenburger Landstraße/ Am Schwalbenberg bis Ziegelkamp 2.BA
- Bahnbrücke OHE Soltauer Straße
- B 209/Artlenburger Landstraße
- Radwegebaumaßnahme Regierungsvertretung/alte BezReg

Weitere Informationen und Details zu diesen Maßnahmen werden anhand einer Power-Point Präsentation in der Sitzung vorgestellt.

Auf zu erwartende Konflikte und Verkehrsbeeinträchtigungen durch parallellaufende nicht städtische Baumaßnahmen und die erfolgten Abstimmungsgespräche wird im Rahmen der Power-Point-Präsentation Stellung genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 67 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Teilhaushalt / Kostenstelle:

72000INV / 72120

Produkt / Kostenträger:

541001 / 54100107

Haushaltsjahr:

2025

e) mögliche Einnahmen:

Die Maßnahmen werden mit Finanzmitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert.

Anlagen:

Keine

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

DEZERNAT III

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

Bereich 35 - Mobilität

Fachbereich 7 - Tiefbau und Grün



Ausschuss für Mobilität

Sachstandsbericht
Tiefbaumaßnahmen Hansestadt Lüneburg

05.02.2025



Tiefbaumaßnahmen der Hansestadt Lüneburg und zu erwartende Konflikte durch parallellaufenden Maßnahmen

- 1 Dahlenburger Landstraße Lucia 1.BA / Pulverweg
- 2 Dahlenburger Landstraße Lucia 2.BA
Am Schwalbenberg bis Ziegelkamp
- 3 Bahnbrücke SinON (OHE) Soltauer Straße
- 4 B 209/ Artlenburger Landstraße 5-Jahres-Plan
- 5 Radwegmaßnahme Regierungsvertretung / alte BezReg



1 DAHLENBURGER LANDSTRAÙE 1. BAUABSCHNITT

Veranlasser:

Stadt / AGL

MaÙnahmenbezeichnung:

Dahlenburger LandstraÙe 1. BA Lucia

Bauzeitraum:

03.02.25 – 31.05.2025 (ca. 4 Monate)

MaÙnahmenverantwortung:


HLG Bereich 72 / AGL

ParallelmaÙnahmen:

keine

Gepl. Verkehrsführung:

Nur innerörtlich über Schützenplatz - Bleckeder Landstr.
Am Schwalbenberg – Konrad-Adenauer-Str. für LKW





2 DAHLENBURGER LANDSTRAÙE 2. BAUABSCHNITT

Veranlasser:

Stadt / AGL

MaÙnahmenbezeichnung:

Dahlenburger LandstraÙe 2. BA Lucia

Bauzeitraum:

noch in Abstimmung, geplant: ab 07/25
(ca. 2 Jahre bei Vollsperrung)

MaÙnahmenverantwortung:


HLG Bereich 72 / AGL

ParallelmaÙnahmen:

DB Brücken ab 07/25 für ca. 24 Monate

Gepl. Verkehrsführung:

Abhängigkeit ob Vollsperrung / halbseitige Sperrung





3 BAHNBRÜCKE SOLTAUER STRAÙE

Veranlasser:

Stadt

MaÙnahmenbezeichnung:

Ersatzneubau Brücke Soltauer Straße

Bauzeitraum:

ab voraussichtlich 06/2025 (ca. 8 Monate)

MaÙnahmenverantwortung:


HLG Bereich 72

ParallelmaÙnahmen:

AVACON Netz „Netzverstärkung“

Gepl. Verkehrsführung:

Innerörtlich über Munstermannskamp
Uelzener Straße / Willy-Brandt-StraÙe





4 B 209/ ARTLENBURGER LANDSTRAÙE 5-JAHRES-PLAN

Veranlasser:

Stadt

MaÙnahmenbezeichnung:

Artlenburger LandstraÙe

Bauzeitraum:

ab 10/2025 (ca. 2 Wochen)

MaÙnahmenverantwortung:


HLG Bereich 72

ParallelmaÙnahmen:

NLStBV Grunderneuerung Ortsdurchfahrt Adendorf
ab 07/2025 unter Vollsperrung (ca. 6 Monate)

Gepl. Verkehrsführung:

Innerörtl. über Büldenweg/Kirchweg/Grüner Weg/B 209





5 RADWEGMAßNAHME REGIERUNGSVERTRETUNG / ALTE BEZREG

Veranlasser:

Stadt

Maßnahmenbezeichnung:

Radwegmaßnahme Regierungsvertretung

Bauzeitraum:

ab 20.04.2025 (ca. 2 Monate)

Maßnahmenverantwortung:

HLG Bereich 72

Parallelmaßnahmen:

keine

Gepl. Verkehrsführung:

nicht erforderlich

