

Bereich 72 - Straßen- und
Ingenieurbau
Alexandra Moser

Datum:
16.04.2013

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Neubau der Tiergartenbrücke - Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	26.04.2013	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Für das Jahr 2012/2013 ist der Neubau der Tiergartenbrücke über die Wendlandbahn geplant worden. Das Projekt soll gemeinsam mit der Gemeinde Deutsch Evern und dem Landkreis Lüneburg (Kommunaler Strukturentwicklungsfonds) umgesetzt werden.

In der Planungsphase hat sich herausgestellt, dass die Deutsche Bahn auf diesem Streckenabschnitt ein GSM-R Mobilfunknetz (Global System for Mobile Communications - Rail(way)) installiert hat. Das GSM-R Mobilfunknetz ersetzt nahezu alle analogen Funksysteme der Deutschen Bahn AG. Es realisiert die wichtigsten für den Bahnbetrieb erforderlichen Funkanwendungen durch spezielle Dienstfunktionen.

Bei einem Neubau der Brücke muss in jedem Fall nach Abschluss der Maßnahme eine Messfahrt erfolgen um die GSM-R Versorgung zu überprüfen. Die Kosten dieser Messung belaufen sich auf rd. 30.000 Euro. Sollte diese Messung ergeben, dass der Funkbetrieb durch das neue Brückenbauwerk gestört wird, müsste zur Überbrückung ein weiterer neuer Funkmast auf Kosten der Hansestadt Lüneburg errichtet werden. Die Kosten für einen neuen Funkmast belaufen sich auf rd. 130.000 Euro.

Weitere Erläuterungen zum Sachverhalt werden in der Sitzung mündlich vorgetragen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung nimmt die Erläuterungen zur Kenntnis und beschliesst aufgrund der möglichen zu erwartenden Mehrkosten in Höhe von 160.000 Euro, die Maßnahme zum Neubau der Tiergartenbrücke über die Wendlandbahn nicht umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 20 €
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: geplant 170.000 €
zzgl. Nebenkosten 45.000 €
- c) an Folgekosten: unvorhergesehen Mehrkosten zu erwarten 160.000 €
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Die ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von insgesamt 215.000 Euro sind in der Finanzplanung enthalten.

Die zu erwartenden Mehrkosten in Höhe von 160.000 Euro sind nicht gedeckt.

Teilhaushalt / Kostenstelle: 72000 INV / 72210
Produkt / Kostenträger: 541001 / 54100107
Haushaltsjahr: 2012 / 2013 INV 01-541-077

- e) mögliche Einnahmen: aus dem Strukturentwicklungsfonds LK Lüneburg 70.000 €
Anteil der Gemeinde Deutsch Evern 30.000 €

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
