

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Hesebeck, Uta

Datum:
23.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss
Rat der Hansestadt Lüneburg

Zustimmung zur Leistung außerplanmäßiger Ausgaben für den Neubau einer Lichtsignalanlage im Ochtmisser Kirchsteig Höhe neue Kita Ochtmissen

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	30.10.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	01.11.2018	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Ortsteil Ochtmissen entsteht im Ochtmisser Kirchsteig eine neue Kindertagesstätte. Da es auf dem Abschnitt des Ochtmisser Kirchsteigs auf Höhe der neuen Kindertagesstätte keine gesicherte Querungsmöglichkeit gibt, wurde seitens der Verwaltung zunächst der Bau einer Querungshilfe in Betracht gezogen. Die Detailplanung hat dann allerdings ergeben, dass die vorhandene Fahrbahnbreite für den Bau einer Querungshilfe nicht ausreichend ist. Als Alternative soll auf Höhe der neuen Kindertagesstätte jetzt der Neubau einer Fußgängerampel erfolgen.

Die Fertigstellung der Kindertagesstätte am Ochtmisser Kirchsteig ist zum 01.12.2018 geplant, die Inbetriebnahme soll im Januar erfolgen. Um die Sicherheit der Fußgänger von Beginn an zu gewährleisten, soll der Neubau der Lichtsignalanlage bis spätestens zum 02.01.2019 erfolgt sein. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 60.000 Euro.

Die Maßnahme ist im Haushalt 2018 nicht veranschlagt.

Die Verwaltung hält die Errichtung einer Fußgängerampel aus sicherheitsrelevanten Gründen für zwingend erforderlich.

Um den Neubau der Fußgängerampel bis zum 02.01.2019 zu realisieren, ist die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel erforderlich. Diese können aus dem Investitionsbudget innerhalb des Bereiches 72 Straßen- und Ingenieurbau zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Maßnahme zum Neubau der DB Brücke Bleckeder Landstraße kommt es zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wurde in der

Finanzplanung um ein Jahr nach hinten verschoben. Aus den im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Mitteln können die benötigten 60.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Der außerplanmäßigen Bereitstellung der Mittel in Höhe von 60.000 Euro für den Neubau einer Fußgängerampel am Ochtmisser Kirchsteig auf Höhe der neuen Kindertagesstätte wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt aus der INV 01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstraße, da durch Verzögerungen im geplanten Bauablauf im Haushaltsjahr 2018 diese Mittel nicht benötigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 55 Euro
 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 60.000 Euro
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 Ja, innerhalb des Budgets 72000INV
 Teilhaushalt / Kostenstelle: 72000 INV / 72120
 Produkt / Kostenträger: 541001 / 54100107
 Haushaltsjahr: 2018
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse